

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **VW - stav, s. r. o.**
Sídlo: Dubková 9, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 46 295 305
DIČ: 2023312192
IČ DPH: SK2023312192
Zápis: OR Okresného súdu Trenčín Odd. Sro, VI. Č.:24881/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK05 0200 000 0029 1638 5755
Zastúpený: Ing. Vladimír Valko – konateľ
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Záriečie**
Sídlo: Záriečie 190, 020 52 Záriečie
IČO: 00 317 926
DIČ: 2020615652
IČ DPH: SK2020209312
Zastúpený: Ing. Jozef Kollár, MBA – starosta Obce
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
zastúpenie vo veciach stavebno-technických:
Ing. Peter Sapák
tel. č.: +421 905 978 294
e-mail: petersapak@centrum.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany týmto uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1, k Zmluve o dielo uzavretej dňa 03.03.2021 špecifikovaný v článku 2 tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo s nasledovným znením (ďalej len Dodatok č.1):

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany medzi sebou dňa 03.03.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len zmluva), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OCÚ“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2 Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190, ktorú vypracoval Ing. Arch. Jozef Sobčák v mesiaci máj/2017 (ďalej len „Projektová dokumentácia“).

3. PREDMET DODATKU č. 1

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodnej Prílohy č.1 k Zmluve – Rozpočet, za novú **Prílohu č. 1 – Rozpočet (nový)**, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 a v celom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 k Zmluve - Rozpočet (pôvodný Rozpočet), a to z dôvodu, že na riadne zhotovenie, sfunkčnenie a užívanie Diela je potrebné uskutočniť viacero technických a materiálových zmien, ktoré sú týmto zohľadnené.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované v platnosti v pôvodnom nezmenenom znení.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1

- 4.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku č. 1 sa Dodatok č.1 stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku č. 1 majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.
- 4.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 4.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 – Rozpočet (nový)

Za Zhotoviteľa:

V Záriečí, dňa 02.07.2021



VW - stav, s. r. o.

Ing. Vladimír Valko – konateľ

Za Objednávateľa:

V Záriečí, dňa 02.07.2021

Obec Záriečie

Ing. Jozef Kollár, MBA – starosta