

Odstúpenie od Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VW-stav, s.r.o.
Sídlo: Dubková 9, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 46295305
DIČ: 2023312192
IČ DPH: SK2023312192
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo 24881/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: SK 0502 0000 0000 291 638 5755
Zastúpený: Ing. Vladimír Valko

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Záriečie**
Sídlo: Záriečie 190, 020 52 Mestečko
IČO: 00317926
DIČ: 2020615652
Bankové spojenie: PrimaBanka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0028 0529 0008
Zastúpený: Ing. Jozef Kollár

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Dňa 2.7.2021 uzatvorili objednávateľ so zhotoviteľom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorej predmetom bola stavba „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OCÚ“ (ďalej len „Dielo“), – Príloha č.1 – Rozpočet(nový) “. Objednávateľ týmto zhotoviteľovi oznamuje že od uvedeného dodatku odstupuje. Podľa bodu 3.4 Zmluvy o dielo môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá nebola ešte splnená, a to aj bez udania dôvodu. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu, že Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu č.5 ku dňu 29.7.2021 bola stiahnutá.

V Záriečí, dňa..... 3. 8. 2021

Za objednávateľa

Ing. Jozef Ko

Obec Záriečie
020 52 Záriečie 190
IČO: 00317926
DIČ: 2020615652