

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **VW-stav, s.r.o..**
Sídlo: Dubková 9, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 46 295 305
DIČ: 2023312192
IČ DPH: SK2023312192
Zápis: OR Okresného súdu Trenčín Odd. Sro, VI. Č.:24881/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: SK05 0200 000 0029 1638 5755
Zastúpený: Ing. Vladimír Valko, konateľ

(ďalej iba ako „**Zhotoviteľ**“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Záriečie**
Sídlo: Záriečie 190, 020 52 Záriečie
IČO: 00 317 926
DIČ: 2020615652
IČ DPH: SK2020209312
Zastúpený: Ing. Jozef Kollár, MBA – starosta Obce

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.:
e-mail :

(ďalej len „**Stavebný dozor**“);

- 1.3. Zmluvné strany týmto uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1 , k Zmluve o dielo uzavretej dňa 03.03.2021 špecifikovaný v článku 2 tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo s nasledovným znením (ďalej len Dodatok):

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany medzi sebou dňa 03.03.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len zmluva), predmetom ktorého je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OCÚ (ďalej len Dielo)“, v rozsahu podľa bodu 2.2 Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. Č. 190, ktorú vypracoval Ing. Arch. Jozef Sobčák v mesiaci máj/2017 (ďalej len „Projektová dokumentácia“),

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je

Cena bez DPH	424 599,71
DPH	84 919,94
Cena s DPH	509 519,65

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č.1 k Zmluve – Rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú zachované v platnosti.


4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.
- 4.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 4.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Rozpočet

Za Zhotoviteľa:


V Záriečí, dňa 29.10.2021


S.RO
stav
d Makytou
2033312192
COE

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Za Objednávateľa:

V Záriečí, dňa 30.10.2021


Obec Záriečie
020 52 Záriečie 190
IČO: 00317926
DIČ: 2020615652

Strana 2