DODATOK ¢ 1
k Zmluve o dielo ¢. 16067

uzatvorenej podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov dfia 06.10.2017 (dalej len ,Zmluva o dielo) (d'alej len ,Dodatok")

Objednavatel:

Obchodné meno :
Sidlo :
Zastupeny :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN :
Tel.:
E -mail :

Zhotovitel:

Obchodné meno:
§1’dlo:
Statutarny organ:

1CO:
IC DPH:
DIC:

Bankové spojenie :

IBAN :
Tel.:
Fax:

E -mail :
Zapisany:

medzi tymito zmluvnymi stranami

Obec Zariecie

Zarielie 190, 020 52, Zariecie
Ing. Jozef Kollar, starosta
00317926

2020615652

Prima banka Slovensko, a.s.

SK33 5600 0000 0028 0529 7015
042 469 2110

obec@zariecie.sk

( d’alej len ,,Objednavatel” )

HBH, a.s.

Robotnicka 286, 017 01, PovaZska Bystrica
Ing. Igor Strempek, Generdlny riaditel’ a predseda
predstavenstva

31617913

SK2020440015

2020440015

OTP Banka Slovensko, a.s.

SK64 5200 0000 0000 0654 7568

042 / 432 63 34

042 / 432 6296

hbh@hbh.sk

v OR OS Trencin, oddiel: Sa, vl. ¢.: 257/R

(dalejlen ,Zhotovitel™ )

( Objednavatel a Zhotovitel d’alej tieZ ,Zmluvné strany")

Clanok L.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa odlisne od ustanoveni Zmluvy o dielo dohodli, Ze prace na diele ,ZniZenie
energetickej ndrocnosti verejnych budov - administrativna budova v obci Zdriecie“ (d'alej len
,Dielo") blizsie $pecifikované v Zmluve o dielo sa s i¢innostou odo dia 10.04.2018 prerusuju,
a to na dobu neurditd. V pripade, Ze dévody preruSenia prac na diele zo strany Objednévatela
budu existovat' aj po uplynuti doby 3 mesiacov odo dila uzatvorenia tohto Dodatku, je Zhotovitel
opravneny od Zmluvy o dielo odstupit, a to s okamzitou G¢innostou.

2. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku potvrdzu1u Ze
Zhotovitel' nie je povinny pocas doby prerusenia prac na Diele vzmysle predchddzajiiceho
odseku vykonavat Ziadne prace v zmysle Zmluvy o dielo, resp. akychkol'vek inych poZiadaviek



Objednavatela a Objednéavatel nie je opravneny za dobu prerusenia prac na Diele Zhotovitel'ovi
uctovat Ziadne sankcie.

Zmluvné strany tieZ podpisom tohto Dodatku potvrdzuji, Ze pre ucely obnovenia prac na Diele
sa bude vyzadovat uzatvorenie riadne ocislovaného oboma Zmluvnymi stranami podpisaného
pisomného dodatku k Zmluve o dielo. Predmetom dodatku v zmysle predchadzajticej vety bude
tieZ Uprava terminov pre vykonanie Diela, a to s prihliadnutim na dizku preru$enia prac na Diele
a kapacity Zhotovitela.

Zmluvné strany sa odli$ne od ustanoveni Zmluvy o dielo tieZ dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny
Objednavatel'ovi vyfakturovat vSetky zatial Zhotovitelom vykonané price na Diele. Faktiru
vzmysle predchadzajucej vety Zhotovitel vystavi Objedndvatelovi ku driu podpisu tohto
Dodatku, pricom ako den danovej povinnosti na nej uvedie datum, ktory je totoZny s dfiom
podpisu tohto Dodatku. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatelovi. V pripade omeskania suhradou tejto faktiry je Zhotovitel oprévneny
poZadovat' od Objednavatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny faktiry s DPH,
a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena potas doby preruSenia prac na Diele vykonavat
akékol'vek d'alSie prace na Diele a/alebo akokol'vek inak zasahovat’ do Diela, inak zodpoveda za
akukol'vek Skodu, ktora tym druhej Zmluvnej strane vznikne.

Pocas celej doby prerusenia prac na Diele Zhotovitel nenesie Ziadne nebezpetenstvo $kody na
Diele a/alebo inom majetku Objednavatela, pripadne tretich oséb. Zhotovitel' pocas doby
prerusenia prac na Diele rovnako nenesie Ziadnu zodpovednost za akékolvek po$kodenia
zdravia a/alebo straty na Zivotoch, ku ktorym déjde na zakonzervovanom Diele. Pre tidely
opdtovného prechodu nebezpelenstva vzniku $kody na Diele na Zhotovitela, resp.
zodpovednosti za akékol'vek tirazy / imrtia sa okrem podpisaného dodatku podl'a odseku 3 tohto
Clanku Dodatku bude vyZadovat aj pisomny preberaci protokol.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté tymto Dodatkom ostavaji nezmenené
v platnosti.

Clanok I1.
Zaverecné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotoveny v dvoch originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia po jednom rovnopise.

Tento Dodatok bol spisany podl'a skuto¢nej véle Zmluvnych strén, nie v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, bol nimi prec¢itany, schvaleny a na znak stihlasu podpisany.

. Tento Dodatok nadobuda platnost diom jeho podpisania oboma Zmluvnymi stranami
aucinnost diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia Objednavatel'om.

V Povazskej Bystrici, diia 11.02.2019

Obec Zérie€ie — T T e e
020 52 Zarietie2T
ICO: 003 -
DIC: 20201 '

-anavatel'a L3 Lnowvitera

Iq,g'; Jozef Kollar Ing. Igor Strempek
" Starosta Generalny riaditel’ a predseda predstavenstva



